

Diagramme de Gantt - Projet 1ClickAllEat

Planning du projet

Phase	Dates estimées	Description rapide
Analyse	01/11/2024 – 15/11/2024	Recueil des besoins, cahier des charges
Conception	16/11/2024 – 30/11/2024	Maquettage, choix techniques
Développement	01/12/2024 – 28/02/2025	Développement back/front, base de données
Tests & corrections	01/03/2025 – 15/03/2025	Recette, débogage, ajustements
Déploiement	16/03/2025 – 31/03/2025	Mise en ligne, configuration serveur
Améliorations	01/04/2025 – 30/04/2025	Ajouts, retours utilisateurs

Détail des phases

- 1. Analyse** (01/11/2024 – 15/11/2024)
 - Définition précise des besoins clients
 - Élaboration du cahier des charges
 - Planification des ressources et contraintes
- 2. Conception** (16/11/2024 – 30/11/2024)
 - Définition de l'architecture technique
 - Conception de la base de données
- 3. Développement** (01/12/2024 – 28/02/2025)
 - Mise en place de l'environnement de développement
 - Développement du back-end (Laravel)
 - Développement du front-end
- 4. Tests & corrections** (01/03/2025 – 15/03/2025)
 - Tests unitaires et fonctionnels
 - Correction des bugs
 - Tests d'intégration et de charge
- 5. Déploiement** (16/03/2025 – 31/03/2025)
 - Configuration de l'environnement de production
 - Mise en place du certificat SSL
 - Migration des données
 - Formation initiale des utilisateurs
- 6. Améliorations** (01/04/2025 – 30/04/2025)

- Collecte des retours utilisateurs
- Implémentation des améliorations prioritaires
- Optimisations de performance

Document généré automatiquement pour le portfolio de Marc-Antoine Marie.